

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU

„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku inwalidzkim VIII”
realizowanego w roku 01.04.2023-31.03.2024

Zrealizowane formy wsparcia:

- 1.1 Rekrutacja BO do projektu – Indywidualne sesje rekrutacyjne w miejscu zamieszkania/pobytu, dotarcie do 400 OzN i rekrutowanie 307 BO
- 1.2 Przeprowadzenie diagnozy z zastosowaniem ICF, sporządzenie Indywidualnego Profilu Kategorialnego oraz Indywidualnego Planu Działania, 307 sesji dla 307 BO
- 1.3 Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone przez 1 instruktora , 1220 sesji dla 307 BO
- 1.4 Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone przez 2 instruktorów , 615 sesji dla 294 BO
- 1.5 Wsparcie wprowadzające oraz implementacja umiejętności w miejscu zamieszkania/pobytu BO: indywidualne sesje prowadzone w formie online, 461 sesji dla 249 BO
- 1.6 Kompleksowe wsparcie podstawowe: Obozy Aktywnej Rehabilitacji, organizacja 18 Obozów AR średnio udział 10 BO w każdym obozie – 184 BO
- 1.7 Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje w miejscu zamieszkania/pobytu dla BO nie biorących udziału w obozie, sesje prowadzone przez 1 instruktora, łącznie 183 sesji dla 47 BO
- 1.8 Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje w miejscu zamieszkania/pobytu dla BO nie biorących udziału w obozie, sesje prowadzone przez 2 instruktorów, łącznie 180 sesji dla 47 BO
- 1.9 Kompleksowe wsparcie podstawowe: Indywidualne sesje w miejscu zamieszkania/pobytu dla BO nie biorących udziału w obozie, sesje prowadzone w formie online, 92 sesji dla 46 BO
- 1.10 Kompleksowe wsparcie podstawowe: Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, organizacja 30 Warsztatów AR dla 150 BO, średnio udział 5 BO w każdym warsztacie – 155 BO
- 1.11 Szkolenia dla osób z otoczenia BO w trakcie Warsztatów Aktywnej Rehabilitacji, organizacja 4 szkoleń dla 20 osób, średnio udział 5 osób w każdym szkoleniu – 20 BO
- 1.12 Indywidualne wsparcie specjalistyczne, łącznie 212 sesji dla 103 BO
- 1.13 Interwencje środowiskowe dotyczące aktualnych potrzeb BO, łącznie 6 102 sesji dla 307 BO
- 1.14 Przeprowadzenie ewaluacji efektów wsparcia z zastosowaniem ICF, rejestracja rezultatów w Karcie Ewaluacji, 294 sesji dla 294 BO

W okresie 01.04.2023-31.03.2024 zrealizowano 18 Obozów:

Lp.		Termin dla kadry	Termin dla uczestników	Miejsce realizacji
1	Obóz AR	2023.05.25-06.05	2023.05.26-06.05	Wisła

2	Obóz AR	2023.07.19-30	2023.07.20-30	Wrocław
3	Obóz AR	2023.07.24-08.04	2023.07.25-08.04	Supraśl
4	Obóz AR	2023.07.31-08.11	2023.08.01-08.11	Zgierz
5	Obóz AR	2023.08.14-25	2023.08.15-25	Kleszczów
6	Obóz AR	2023.09.10-21	2023.09.11-21	Wisła
7	Obóz AR	2023.09.10-21	2023.09.11-21	Kołobrzeg
8	Obóz AR	2023.09.13-24	2023.09.14-24	Chrusty
9	Obóz AR	2023.09.16-27	2023.09.17-27	Czudec
10	Obóz AR	2023.09.17-28	2023.09.18-28	Wałcz
11	Obóz AR	2023.09.18-29	2023.09.19-29	Spała
12	Obóz AR	2023.09.21-10.02	2023.09.22-10.02	Wisła
13	Obóz AR	2023.09.24-10.05	2023.09.25-10.05	Wilkasy
14	Obóz AR	2023.09.25-10.06	2023.09.26-10.06	Żagań
15	Obóz AR	2023.11.03-14	2023.11.04-14	Chrusty
16	Obóz AR	2023.11.03-14	2023.11.04-14	Czudec
17	Obóz AR	2023.11.04-15	2023.11.05-15	Żagań
18	Obóz AR	2024.02.03-14	2024.02.04-14	Zgierz

Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji

W okresie 01.04.2023-31.03.2024 zrealizowano 30 Warsztatów:

Lp.		Termin dla kadry	Termin dla uczestników	Miejsce realizacji
1	Warsztat AR	2023.06.16-18	2023.06.16-18	Czudec
2	Warsztat AR	2023.07.28-30	2023.07.28-30	Spała
3	Warsztat AR	2023.07.28-30	2023.07.28-30	Chrusty
4	Warsztat AR	2023.09.30-10.02	2023.09.30-10.02	Wisła
5	Warsztat AR	2023.10.20-22	2023.10.20-22	Supraśl
6	Warsztat AR	2023.11.10-12	2023.11.10-12	Warszawa
7	Warsztat AR	2023.11.10-12	2023.11.10-12	Warszawa
8	Warsztat AR	2023.11.17-19	2023.11.17-19	Wisła
9	Warsztat AR	2023.11.17-19	2023.11.17-19	Żagań
10	Warsztat AR	2023.11.24-26	2023.11.24-26	Bydgoszcz
11	Warsztat AR	2023.12.01-03	2023.12.01-03	Chrusty
12	Warsztat AR	2023.12.01-03	2023.12.01-03	Zgierz
13	Warsztat AR	2023.12.08-10	2023.12.08-10	Wisła
14	Warsztat AR	2024.01.12-14	2024.01.12-14	Wilkasy
15	Warsztat AR	2024.01.19-21	2024.01.19-21	Lublin
16	Warsztat AR	2024.01.26-28	2024.01.26-28	Supraśl
17	Warsztat AR	2024.01.26-28	2024.01.26-28	Wrocław
18	Warsztat AR	2024.01.26-28	2024.01.26-28	Kleszczów

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

19	Warsztat AR	2024.02.02-04	2024.02.02-04	Wilkasy
20	Warsztat AR (I)	2024.02.02-04	2024.02.02-04	Wrocław
21	Warsztat AR (II)	2024.02.02-04	2024.02.02-04	Wrocław
22	Warsztat AR	2024.02.09-11	2024.02.09-11	Bydgoszcz
23	Warsztat AR (I)	2024.02.09-11	2024.02.09-11	Kraków
24	Warsztat AR (II)	2024.02.09-11	2024.02.09-11	Kraków
25	Warsztat AR (I)	2024.02.09-11	2024.02.09-11	Wrocław
26	Warsztat AR (II)	2024.02.09-11	2024.02.09-11	Wrocław
27	Warsztat AR	2024.02.16-18	2024.02.16-18	Poznań
28	Warsztat AR	2024.02.16-18	2024.02.16-18	Warszawa
29	Warsztat AR	2024.02.23-25	2024.02.23-25	Warszawa
30	Warsztat AR	2024.02.23-25	2024.02.23-25	Kołobrzeg

Szkolenia dla Osób z otoczenia

W okresie 01.04.2023-31.03.2024 zrealizowano 4 Szkolenia dla osób z otoczenia:

Lp.		Termin dla kadry	Termin dla uczestników	Miejsce realizacji
1	Szkolenie dla osób z otoczenia	2023.11.10-12	2023.11.10-12	Warszawa
2	Szkolenie dla osób z otoczenia	2023.12.08-10	2023.12.08-10	Wisła
3	Szkolenie dla osób z otoczenia	2024.01.26-28	2024.01.26-28	Wrocław
4	Szkolenie dla osób z otoczenia	2024.02.16-18	2024.02.16-18	Poznań