



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

## Harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu: „Skuteczna integracja, szansą dla Ciebie” - stan na luty 2025 r.

Nr umowy: FELD.07.05-IP.01-0098/23-00

Nazwa Beneficjenta: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”

Okres realizacji projektu: 1.04.2024 - 31.03.2026

L.p.	Rodzaj zajęć (forma wsparcia w ramach projektu)	Termin realizacji		Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu
		<i>data</i>	<i>godziny (od-do)</i>	
1.	Opracowanie Profilu Kategorialnego ICF	4.2024-12.2025 - dni i godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu
2.	Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)	4.2024-12.2025 - dni i godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

3.	Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy	4.2024 -3.2026 dni i godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu/ zdalnie
4.	Indywidualne sesje społeczno-edukacyjno-zdrowotne ze specjalistą ds. aktywizacji i niezależnego życia	4.2024 -3.2026 dni i godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu/ zdalnie
5.	Indywidualne sesje dotyczące aktywności społeczno-zawodowej realizowane przez trenera pracy	4.2024 -3.2026 dni i godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu/ zdalnie
6.	Indywidualne wsparcie psychologiczne	7.2024-12.2025 dni i godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu/gabinet/zdalnie
7.	Indywidualne wsparcie specjalistyczne	10.2024-12.2025	godziny wsparcia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	Biuro Projektu ul. Tatrzańska 109 pok. 210, 93-279 Łódź / miejsce zamieszkania Uczestników Projektu/gabinet/zdalnie



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

8.	Stáže dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu	5.2024-3.2026	godziny stażu ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	W siedzibie firmy/zdalne
9.	Szkolenia indywidualnie dopasowane do potrzeb Uczestników Projektu	09.2024-03.2026	godziny szkolenia ustalane na bieżąco z Uczestnikami Projektu	W siedzibie firmy/zdalne
10.	Wyjścia kulturalno-sportowe	7.2024-12.2025	07.02.2025, godz. 18.30-20.30	Miejski Dom Kultury Opoczno, Edmunda Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
			19.03.2025, godz. 18.30-20.30	Teatr Muzyczny Północna 47/51, 91-425 Łódź
			02.04.2025, godz. 18.30-20.30	Teatr Muzyczny Północna 47/51, 91-425 Łódź
			03.04.2025, 19.00-21.00	Teatr Muzyczny Północna 47/51, 91-425 Łódź
11.	Warsztaty Aktywizacji Społecznej (WAS)	WAS 1: 12.09.2024 - 15.09.2024 r. WAS 2: 23.09.2024 - 26.09.2024 r.	Miejsce realizacji WAS: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale Spąła, Al. Prezydenta I. Mościckiego 6 97-215 Inowłódz	



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



województwo  
łódzkie

	WAS 3: 2025 r.	Zapytanie ofertowe zaplanowane na marzec/kwiecień 2025 r.
--	----------------	---